



Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre
štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese
Kód ITMS	26110130184
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Základná škola Námestovo - Komenského ul.
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2008/1.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	6
Monitorované obdobie	12/2010 - 02/2011

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Námestovo	Námestovo	Komenského	495/33
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2009		10/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu	06/2011		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	162 565,56	103 228,79	63,50

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)		Skutočný stav
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Analýza potrieb	10/2009	10/2009	04/2010	01/2010	
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	10/2009	10/2009	04/2010	04/2010	
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	10/2009	10/2009	04/2010	04/2010	
Zariadenie a vybavenie	10/2009	10/2009	03/2011	prebieha	
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	11/2009	01/2010	03/2011	prebieha	
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	11/2009	01/2010	01/2010	01/2010	
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	01/2010	04/2010	08/2010	08/2010	
1.3 Implementácia do vyučovania	09/2010	09/2010	05/2011	prebieha	
Podporné aktivity					
Publicita a informovanosť	10/2009	10/2009	06/2011	prebieha	
Riadenie projektu	10/2009	10/2009	06/2011	prebieha	

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Analýza potrieb	40 895,08	40 823,71	15 322,00	15 318,92	99,83	37,47
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	56 498,83	4 917,18	4 917,18	4 883,56	8,70	8,70
1.3 Implementácia do vyučovania	6 376,00	3 803,56	1 279,72	1 275,60	59,65	20,07
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	2 356,78	2 352,44	2 352,44	2 352,44	2 352,44	99,82	99,82	99,82	99,82
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	5 559,98	5 553,95	5 579,75	5 579,75	5 579,75	99,89	99,89	10,43	10,43
Zariadenie a vybavenie	27 843,22	27 824,82	27 824,82	27 824,82	27 824,82	99,93	99,93	99,93	99,93
Podporné aktivity									
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riadenie projektu	23 035,67	17 953,13	13 465,65	13 317,80	13 317,80	77,94	77,94	58,46	58,46
Spolu	162 565,56	103 228,79	65 741,56	65 552,89	65 552,89	63,50	63,50	40,44	40,44

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Analýza potrieb	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	6	120,00
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	1	1	100,00
1.3 Implementácia do vyučovania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	5	100,00
1.3 Implementácia do vyučovania	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	358	238	66,48
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	1	1	100,00
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	5	100,00
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	1	20,00
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	6	120,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	1	100,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	5	100,00

Výsledok	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	358	238	66,48
----------	---	-------	---	-----	-----	-------

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Výhodiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Analýza potrieb	
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Zariadenie a vybavenie	
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	Aktivitu sme predĺžili do 12/2010 Dodatkom č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu: nakoľko sa jedná o veľké množstvo pomôcok k jednotlivým predmetom, ktoré sa musia pracne vyhľadávať podľa požiadaviek daných predmetov je to veľmi náročné na čas a tým sa zvýšila časová tieseň na úplné vykonanie obstarávania. Administratívna náročnosť verejných obstarávaní didaktických pomôcok je veľká, keďže sa jedná o podprahovú zákazku v sume 50 122.83 €.
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	Aktivitu sme predĺžili od 02/2010 do 08/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce

	<p>vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP</p> <p>Aktivita sa uskutočnila v apríli až auguste 2010.</p> <p>Aktivitu sme predĺžili do 06/2011 Dodatkom č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu:</p> <p>Výstupom aktivity 1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu, je vytvorený školský vzdelávací program, učebné osnovy a TVVP k jednotlivým predmetom. Konkrétne žiadame predĺženie aktivít 1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu do 31.05.2011.</p> <p>Nemáme ešte ukončené – schválené agentúrou verejné obstarávanie k didaktickým pomôckam a nemôžeme zatiaľ didaktické pomôcky používať na vyučovacích hodinách. Nakoľko jednotlivé aktivity, ktoré sú zapracované v našom projekte úzko na seba nadväzujú, nestihneme precízne zrealizovať vyššie menované aktivity a dôsledne splniť ciele projektu.</p> <p>Dňa 1.10.2010 sme posielali na kontrolu na agentúru prvý krát verejné obstarávanie . Výzva na doplnenie verejného obstarávania mám bola doručená 24.11.2010 a my sme dokumentáciu na základe výzvy posielali späť 03.12.2010.</p> <p>Časová a administratívna náročnosť obstarania a dodania didaktických pomôcok je veľmi zdĺhavá, pomôcok je veľmi veľa, doba dodania je rozdielna a z tohto dôvodu dostávame do časovej tiesne.</p> <p>pín.</p>
<p>1.3 Implementácia do vyučovania</p>	<p>Podporné aktivity</p> <p>Publicita a informovanosť</p> <p>V monitorovacom období bola aktualizovaná nástenka s informáciami o projekte umiestnená na chodbe pri vstupe do školy. Pri implementácii ŠkVP do vyučovania sme na vyučovacích hodinách využívali na propagáciu projektu – rolovaciu tabuľu na označenie projektu a plagáty propagujúce projekt. Vytlačené skladačky – letáky informujúce o projekte sú k dispozícii všetkým navštevnikom školy – uložené v zosobniku na tabuli OP Vzdelávanie v chodbe pri vstupe do školy. Informačno-komunikačné technológie zakúpené v rámci projektu (interaktívne tabule, notebooky, netbooky, dataprojektory, wifi súpravy) využívajú učители a žiaci pri implementácii ŠkVP do vyučovania a sú označené samolepkami s logom EÚ ESF, ASFEU, OP Vzdelávanie, našej školy a mesta ako aj logom projektu. Na písomnú korešpondenciu a dokumentáciu používame hľavičkový papier s propagovaním projektu. Stránka projektu - http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk bola aktualizovaná. V súčasnosti pripravujeme CD-ROM na propagáciu projektu pred verejnosťou: informácie o projekte (popis projektu, cieľ projektu, aktivity projektu, fotogaléria z aktivít projektu, propagácia projektu v médiách,...), prípravy jednotlivých materiálov projektu (ŠkVP, učebné osnovy, Tematické výchovno-vzdelávacie plány, prezentácie, práce žiakov) ako aj ukážky z implementácie ŠkVP do vyučovania.</p> <p>Aktivitu sme predĺžili do 06/2011 Dodatkom č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu:</p> <p>Nakoľko jednotlivé aktivity, ktoré sú zapracované v našom projekte úzko na seba nadväzujú, nestihneme precízne zrealizovať vyššie menované aktivity a dôsledne splniť ciele projektu.</p> <p>Nakoľko časová a administratívna náročnosť obstarania a dodania didaktických pomôcok je veľmi zdĺhavá, nestihneme ich zaradiť do vyučovacieho procesu v rámci implementácie. Pomôcok je veľmi veľa, doba dodania je rozdielna a z tohto dôvodu ich nestihneme ich využiť vo vyučovacom procese a dostávame do časovej tiesne. Predĺžením realizácie celého projektu by sme úplne eliminovali časovú tieseň.</p>
<p>Riadenie projektu</p>	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest	0,0
Počet udržiavaných pracovných miest	0,0

12. Publicita projektu

V monitorovacom období bola aktualizovaná nástienka s informáciami o projekte umiestnená na chodbe pri vstupe do školy. Pri implementácii ŠKVP do vyučovania sme na vyučovacích hodinách využívali na propagáciu projektu – rolovaciu tabulu na označenie projektu. Vytláčené skladačky – letáky informujúce o projekte sú k dispozícii všetkým návštevníkom školy – uložené v zásobníku na tabuli OP Vzdelávanie.

Na písomnú korešpondenciu a dokumentáciu používame hľavičkový papier s propagovaním projektu.

Stránka projektu - <http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk> bola aktualizovaná. Informačno-komunikačné technológie zakúpené v rámci projektu (interaktívne tabule, notebooky, netbooky, dataprojektory, wifi súpravy) využívané pri implementácii ŠKVP do vyučovania sú označené samolepkami s logom EÚ ESF, ASFEU, OP Vzdelávanie, našej školy a mesta ako aj logom projektu.

V súčasnosti dávame do finálnej podoby CD-ROM na propagáciu projektu pred verejnosťou: informácie o projekte (popis projektu, cieľ projektu, aktivity projektu, fotogaléria z aktivít projektu, propagácia projektu v médiách,...), prípravy jednotlivých materiálov projektu (ŠKVP, učebné osnovy, Tematické výchovno-vzdelávacie plány) ako aj ukážky z implementácie ŠKVP do vyučovania.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov

15. Doplnujúce informácie

V monitorovacom období boli vypracované a odoslané dve žiadosti o platbu – zúčtovanie zálohovej platby a dve žiadosti o platbu – zálohová platba.

23.11.2010 bol podpísaný Dodatok č.5 K Zmluve o poskytnutí NFP. Dôvodom dodatku k zmluve o poskytnutí NFP bolo predĺženie trvania a realizácie projektu do 30.06.2011, t.j. o 3 mesiace. Zmeny sa týkajú predĺženia podporných aktivít projektu – riadenie projektu a publicity projektu do 30.06.2011, aktivity 1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu do 31.12.2010 a 1.3. Implementácia do vyučovania do 31.5.2011.

Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie, žiadame zároveň o celkové predĺženie projektu o tri mesiace. Konkrétne žiadame predĺženie aktivít 1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu do 31.12.2010 a 1.3. Implementácia do vyučovania do 31.5.2011 a zároveň predĺženie riadenia a publicity projektu do 30.6.2011.

Výstupom aktivít 1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu je vytvorený školský vzdelávací program, učebné osnovy a TVVP k jednotlivým predmetom. Nemáme ešte ukončené verejné obstarávanie k didaktickým pomôckam a nemôžeme zatiaľ didaktické pomôcky používať na vyučovacích hodinách, ktorého dôvodom je veľké množstvo pomôcok. Nakoľko jednotlivé aktivity, ktoré sú zapracované v našom projekte úzko na seba nadväzujú, nestihneme precízne zrealizovať vyššie menované aktivity a dôsledne splniť ciele projektu.

Nakoľko časová a administratívna náročnosť obstarania a dodania didaktických pomôcok je veľmi zdĺhavá, nestihneme ich zaradiť do vyučovacieho procesu v rámci implementácie. Pomôcok je veľmi veľa, doba dodania je rozdielna a z tohto dôvodu ich nestihneme ich využiť vo vyučovacom procese a dostávame do časovej tiesne. Predĺžením realizácie celého projektu by sme úplne eliminovali časovú tieseň. Potrebujeme dotiahnuť verejné obstarávanie na nákup didaktických pomôcok (realizáciu zmluvy) a zároveň implementovať výstupy jednotlivých aktivít vo vyučovacom procese. Keďže musíme zrealizovať verejné obstarávanie na nákup didaktických pomôcok a zároveň implementovať výstupy jednotlivých aktivít vo vyučovacom procese, je pre nás veľmi dôležitý výstup aktivít – novovytvorený školský vzdelávací program, ktorý budú používať i ďalšie generácie študentov.

19.1.2011 bol podpísaný Dodatok č.5 K Zmluve o poskytnutí NFP. Dôvodom dodatku k zmluve o poskytnutí NFP bolo predĺženie aktivít 1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu do 31.05.2011. Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie. Konkrétne žiadame predĺženie aktivít 1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu do 31.05.2011. Nemáme ešte ukončené – schválené agentúrou verejné obstarávanie k didaktickým pomôckam a nemôžeme zatiaľ didaktické pomôcky používať na vyučovacích hodinách. Dňa 1.10.2010 sme poslali na agentúru prvýkrát verejné obstarávanie. Výzva na doplnenie verejného obstarávania mám bola doručená 24.11.2010 a my sme dokumentáciu na základe výzvy posielali späť 03.12.2010. Keďže do dnešného dňa nemáme odpoveď z agentúru a aktivita má skončiť 31.12.2010 žiadame o jej predĺženie. Časová a administratívna náročnosť obstarania a dodania didaktických pomôcok je veľmi zdĺhavá, pomôcok je veľmi veľa, doba dodania je rozdielna a z tohto dôvodu dostávame do časovej tiesne.

4.2.2011 ASFEU akceptovala verejné obstarávanie na predmet zákazky „Didaktické pomôcky“. Dňa 21.2.2011 bola podpísaná kúpna zmluva na „Didaktické pomôcky“. 23.2.2011 sme poslali na ASFEU žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej dôvodom bola zmena riaditeľa školy. Doterajší riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Hnila bol poverený túto funkciu vykonávať do 31.1.2011. Na základe výberového konania dňa 18.1.2011, bol do funkcie riaditeľa školy od 1.2.2011 menovaný Mgr. Ľubomír Jaňák. V období mesiacov december 2010 – február 2011 pedagogickí zamestnanci pre implementáciu ŠkVP do vyučovania využívali vo výchovno-vzdelávacom procese e-learningový portál projektu a ClassServer. Pri prípravách a na vyučovaní využívali informačno – komunikačné technológie dodané škole v rámci projektu (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, netbooky, wifi routre a sada ethernet).

Počas monitorovacieho obdobia sa konali tri zasadnutia projektového tímu.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2011	2 100,00	55 000,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Monitorovacia správa na CD nosiči
2.	Zápisnica z porady projektového tímu – 09.12.2010
3.	Prezenčná listina z porady projektového tímu – 09.12.2010
4.	Zápisnica z porady projektového tímu – 11.01.2011
5.	Prezenčná listina z porady projektového tímu – 11.01.2011
6.	Zápisnica z porady projektového tímu – 14.02.2011
7.	Prezenčná listina z porady projektového tímu – 14.02.2011
8.	Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny
9.	Fotodokumentácia k publicite projektu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón: