
MS26110130184, odoslaná dňa: 14.11.2013 09:07:28 Strana 1 z 7

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo následnej
monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

26110130184

Základná škola Námestovo - Komenského ul.

2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

OPV-2008/1.1/03-SORO

1

11/2012 - 10/2013

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 Názov operačného programu: OP Vzdelávanie
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NUTS 2 Stredné Slovensko
 Okres
Okres Námestovo Námestovo Komenského 495/33

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Vyšší územný celok (NUTS III) Región (NUTS II)
Žilinský kraj

 Ulica  Číslo

  1. Miesto realizácie projektu

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Skutočný stav (MM/RRRR)
10/2009
10/2011

 Plánovaný stav (v EUR)

   162 565,56

 Skutočný stav (v EUR)

   156 993,03

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
 Celkové oprávnené výdavky projektu

10/2009
10/2011

 Stav realizácie
 projektu (v %)

    96,57

 Začiatok realizácie aktivít projektu

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu
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Typ
Plánovaný
stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný
stav

Stav dosiahnutý
bezprostredne po
ukončení realizácie
aktivít projektu

Počet jednotiek
 Východiskový
 stav

počet
počet

počet

    1
    5

    358

    1
    6

    360

Počet novovytvorených vzdelávacích programov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu 
Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie
aktivít projektu

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

    1
    6

    360

    0
    0

    0

Počet používateľov nových, alebo inovovaných
služieb
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky
projektu  po ukončení jeho realizácie

 Dopad

 Dopad

počet

počet

    448

    33

    436

    28

    0

    0

 4. Merateľné ukazovatele projektu

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná
 jednotka

 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav
 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

 Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 6. Udržateľnosť projektu
V rámci udržateľnosti projektu sa intenzívne pracovalo na doplňovaní a odborných prácach spojených s aktivitou 1.2
Vytvorenie školského vzdelávacieho programu, v súlade so zmenami a požiadavkami so Štátnym vzdelávacím
programom. Pokračovalo sa v procese zaraďovania novo vytvorených materiálov do  e-learningového portálu a
zaradenie učebných pomôcok do vyučovacieho procesu k nasledujúcim predmetom: Slovenský jazyk, Anglický jazyk,
Nemecký jazyk, Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Prírodoveda,  Geografia, Dejepis, Náboženská výchova a Etická
výchova. 
Pedagogickí zamestnanci intenzívne využívali didaktickú techniku (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky,
netbooky) na vyučovacích hodinách. Boli vytvorené prezentácie, testy a pracovné listy pre žiakov ktoré skvalitnili
vyučovanie jednotlivých predmetov. Vytvorený učebný materiál bol inšpiráciou aj pre menej tvorivých učiteľov.

 Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?

 Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku
 nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?

áno nieX X

áno nieX X

 7. Dopady projektu
Dopadom projektu je zlepšenie vyučovacieho procesu na jednotlivých vyučovacích hodinách využívaním moderných
informačno - komunikačných technológii a novovytvorených učebných a študijných materiálov. Projekt v plnom rozsahu
naplnil víziu: tvorivosti, komunikatívnosti, inovatívnosti metód a foriem vzdelávania - získanie praktických skúseností,
obsahovej prestavby výchovno-vzdelávacieho procesu, výmeny teoretických a praktických skúseností, vzájomnej
aktívnej spolupráce, zvýšenia odbornosti, čo je najväčšia devíza pre budúcnosť a kvalitu našej školy. 
V monitorovacom období boli zrealizované besedy o projekte pre žiakov a rodičov školy. Informácie o realizovanom
projekte boli sprístupnené rodičom na plenárnych a triednych ZRPŠ a členom rady školy. Informácie o projekte sú
prístupné návštevníkom školy na panely, vo forme skladačiek v zásobníku pri vstupe do školy a plagátov na dverách
učební.
Inovované informácie o využívaní didaktických pomôcok projektu a portálu ClassServer sú zverejňované na nástenke
umiestnených pri vstupe do školy a tiež webovej stránke školy www.zskomnam.edu.sk  a webovej stránke projektu
http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk .
Boli zrealizované otvorené vyučovacie hodiny, na ktorých boli využité didaktické pomôcky nadobudnuté z prostriedkov
projektu. Otvorených hodín sa zúčastnili učiteľky s deťmi z materskej školy a učiteľky a deti ZŠ s MŠ Vavrečka (žiaci 4.
ročníka). Z realizácie jednotlivých aktivít projektu je vyrobená fotodokumentácia - viď príloha monitorovacej správy. 
Informácie o projekte sú pravidelne poskytované aj na pracovných poradách pedagogických zamestnancov,
zasadnutiach metodických združení a predmetových komisií. Využívanie didaktických pomôcok je zaznamenávané v
triednych knihách - viď príloha monitorovacej správy. Niektoré vyučovacie hodiny sú zaznamenané vo fotodokumentácii
- viď príloha monitorovacej správy.

 9. Príspevok projektu k zamestnanosti
 0
 0

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 8. Príjmy projektu

 10. Doplňujúce informácie

Realizáciu aktivít projektu sme úspešne ukončili 31.10.2011 a oznámili sme to písomne na agentúru na predpísanom
tlačive. Aktivity Projektu boli ukončené v zmysle Zmluvy o NFP v októbri 2011, ale z dôvodu potreby finančného
vysporiadania bol Projekt finančne ukončený až 12. novembra  2012. 
Monitorovacia správa zahŕňa obdobie od 1.12.2011 do 31.10.2013.
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P.č.  Názov prílohy

 11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3
4

5
6
7

Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny - pedagogickí zamestnanci
Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny - žiaci
Výstupy  implementácie jednotliých aktivít projektu v elektronickej podobe na DVD ROM
Kópie triednych kníh - zápisy o využívaní didaktických pomôcok, IKT, e-learningového portálu a vzdelávacích
materiálov
Fotodokumentácia z vyučovacích hodín (na DVD)
Fotodokumentácia zo školských podujatí (na DVD)
Print screen - informácia o projekte na webovej stránke školy
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 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky
mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Miesto podpisu: ............................................................... Dátum podpisu: ................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: ............................................................... Dátum podpisu: ................................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................


