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AGENTÚRA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ 
 

MONITOROVACIA SPRÁVA 

PROJEKTU1
 

 
 

Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese 

Kód ITMS 26110130184 

Kód rozhodnutia EK
2
  

Prijímateľ Základná škola Námestovo - Komenského ul. 

 

Operačný program Vzdelávanie 

Prioritná os 
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej 

prípravy 

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Kód výzvy  OPV-2008/1.1/03-SORO 

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
3
 

- 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
4
 

- 

 

 

Typ monitorovacej správy
5
 priebežná 

Poradové číslo monitorovacej správy 01. 

Monitorované obdobie 11.09.2009 – 30.11.2009 

 

 

                                                 
1 Polia zvýraznené ţltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.  
2 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
3
 V prípade relevantnosti. 

4 V prípade relevantnosti.  
5
 Priebeţná / záverečná / následná. 
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 
 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

SK03  Stredné Slovensko SK031   Ţilinský kraj 

Okres Obec Ulica Číslo 

SK0317Okres Námestovo SK0317509868 Námestovo Komenského  495/33 

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám6 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udrţateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príleţitostí  áno   nie 
 

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie projektu Plánovaný stav (MM/RRRR) Skutočný stav (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít projektu 10/2009 10/2009 

Ukončenie realizácie aktivít projektu7 03/2011  

 Celkové oprávnené výdavky projektu 
Plánovaný8 stav  

(v EUR) 
Skutočný stav9  

(v EUR) 
Stav realizácie 
projektu (v %) 

162 565,56 835,43 0,51 

Čistý príjem z projektu 
Plánovaný stav (v EUR) Skutočný stav10 (v EUR) 

0 0 
 

 

                                                 
6 V zmysle Zmluvy o poskytnutí o NFP. 
7 Vypĺňané ţiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy. 
8 Stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP. 
9 Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a sluţieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do 
konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe údajov uvedených v tab. č. 5 stĺpec b). 
10 Čistý príjem z projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. 
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B.   ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU 
 

4. Časová realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Začiatok realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav11 

Hlavné aktivity  

1.1 Analýza potrieb 10/2009 10/2009 11/2009 prebieha 

1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu 

11/2009 nezačala 08/2010 nezačala 

1.3 Implementácia do vyučovania 09/2010  02/2011  

2.1 Dodávka multimediálnej učebne 10/2009 10/2009 11/2009 prebieha 

2.2 Dodávka podporného hardvéru pre 
pedagogických zamestnancov 

10/2009 10/2009 11/2009 prebieha 

    3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít 11/2009 nezačala 12/2009  -nezačala 

3.2 Školenie pedagogických zamestnancov 01/2010  06/2010  

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 10/2009 10/2009 03/2011 prebieha 

Publicita a informovanosť 10/2009 10/2009 03/2011 prebieha 

 

5. Finančná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Oprávnené výdavky  
(v EUR) 

Oprávnené výdavky  
deklarované v ŢoP (v EUR)12 

Stav realizácie aktivít projektu (v %) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav13 

Ţiadané 
výdavky14 

Výdavky 
uhradené 

prijímateľovi 

Podiel prijímateľom 
skutočne uhradených 

výdavkov 
z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov ((b/a)x100) 

Podiel ţiadaných 
výdavkov 

z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov 
((c/a)x100) 

Hlavné aktivity  

1.1 Analýza 
potrieb 

40 895,08 835,43 
 

0 0 2,04 0,00 

1.2 Vytvorenie 
školského 
vzdelávacieho 
programu 

56 498,83 0 0 0 0 0,00 

1.3 
Implementácia do 
vyučovania 

6 376,00 0 0 0 0 0,00 

2.1 Dodávka 
multimediálnej 
učebne 

0 0 0 0 0 0,00 

2.2 Dodávka 
podporného 
hardvéru pre 
pedagogických 
zamestnancov 

0 0 0 0 0 0,00 

    3.1 Školenie 
koordinátora 
odborných aktivít 

2 356,78 0 0 0 0 0,00 

                                                 
11 V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“. 
12 V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. 
predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v ţiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie). 
13 Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a sluţieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do 
konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do 
konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predloţených ţiadostiach o platbu). 
14 Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované v ţiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“. 
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3.2 Školenie 
pedagogických 
zamestnancov 

5 559,98 0 0 0 0 0,00 

Zariadenie 
a vybavenie projektu 

27 843,22 0 0 0 0 0,00 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 17 724,61 0 0 0 0 0,00 

Publicita 
a informovanosť 

5 311,06 0 0 0 0 0,00 

Spolu 162 565,56 835,43 0 0 0,51 0 

 

6. Vecná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 
Názov merateľného ukazovateľa 

výsledku 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu 
(v %)15 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity  

1.1 Analýza potrieb 
Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 5 6 120,00 

1.2 Vytvorenie školského 
vzdelávacieho programu 

Počet novovytvorených 
vzdelávacích programov 

počet 1 0 0,00 

1.3 Implementácia do vyučovania 

Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 

5 0 0,00 

Počet žiakov/študentov 
zapojených do realizácie 
aktivít projektu 

počet 

358 0 0,00 

2.1 Dodávka multimediálnej 
učebne 

Počet novovytvorených 
vzdelávacích programov 

počet 1 0 0,00 

2.2 Dodávka podporného 
hardvéru pre pedagogických 
zamestnancov 

Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 5 2 40,00 

    3.1 Školenie koordinátora 
odborných aktivít 

Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 5 0 0,00 

3.2 Školenie pedagogických 
zamestnancov 

Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 5 0 0,00 

 

                                                 
15 Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateteľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného  
v percentách. 
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7. Merateľné ukazovatele projektu16 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav realizácie 
projektu  
(v %)17 

Východiskový 
stav 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

V
ýs

le
do

k 

Počet zamestnancov zapojených 
do vzdelávacích aktivít projektu 

počet 0 5 6 120,00 

Počet novovytvorených 
vzdelávacích programov 

počet 0 1 0 0,00 

Počet žiakov/študentov 
zapojených do realizácie aktivít 
projektu 

počet 0 358 0 0,00 

 

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám18 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav realizácie 
projektu  
(v %)19 

Východiskový 
stav 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

 

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej 
realizácie aktivít projektu20 

Hlavné aktivity  

1.1 Analýza 
potrieb 

Aktivitu sme predĺţili do 01/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, 
neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie 
obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 1 
k Zmluve o poskytnutí NFP 

                                                 
16 V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 
17 Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného  
v percentách. 
18 Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných 
ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.  
19 Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného  
v percentách. 
20 Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich 
vzniku, moţných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných 
opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov 
v nasledovnom monitorovacom období. 
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2.1 Dodávka 
multimediálnej 
učebne 

Aktivitu sme predlĺţili do 01/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, 
neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie 
obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 1 
k Zmluve o poskytnutí NFP 

2.2 Dodávka 
podporného 
hardvéru pre 
pedagogických 
zamestnancov 

Aktivitu sme predlĺţili do 01/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, 
neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie 
obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 1 
k Zmluve o poskytnutí NFP 

3.1 Školenie 
koordinátora 
odborných aktivít 

Aktivitu sme predlĺţili do 01/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, 
neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie 
obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 1 
k Zmluve o poskytnutí NFP 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 

 

Publicita 
a informovanosť 

 

 

10. Publicita projektu21 

Po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP  sme informovali ţiakov školy o realizácii projektu E-learning vo výchovno-
vzdelávacom procese , o jeho prínose pre ţiakov školy, prostredníctvom školského rozhlasu a na triednických hodinách.  Na 
chodbe pri vstupe do školy bola urobená nástenka s informáciami o projekte. Rodičia ţiakov boli o projekte oboznámení na 
triednych schôdzkach rodičov. Na informovanie ţiakov a rodičov o projekte bola urobená prezentácia v PowerPoint-e (viď 
príloha). 
Bol urobený prieskum trhu na výber dodávateľa sluţieb k propagácii projektu – web stránku na publicitu projektu, informačné 
tabule, návrh a tlač skladačiek, plagátov, samolepiek s logom EÚ a ESF. 

 

11. Pracovný výkaz osôb22 participujúcich na projekte 

Meno osoby 
Funkcia 

Obdobie vykonávania 
činnosti 

Počet odpracovaných 
hodín Priezvisko Meno Titul 

Škarba Jozef Mgr. Koordinátor odborných 
aktivít 

11/2009 30 

Viludová Andrea Mgr. Pedagogický 
zamestnanec pre analýzu 

potrieb č.1 

11/2009 5 

Dravecká Miriam Mgr. Pedagogický 
zamestnanec pre analýzu 

potrieb č.2 

11/2009 5 

Záhumenská Ľubica PaedDr. Pedagogický 
zamestnanec pre analýzu 

potrieb č.3 

11/2009 5 

Bulasová Anna PaedDr. Pedagogický 
zamestnanec pre analýzu 

potrieb č.4 

11/2009 5 

                                                 
21 Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov). 
22 Uvádzajú sa osoby priamo participujúce na implementácii projektu (napr. riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni 
pracovníci). 
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Horan Róbert Mgr. Pedagogický 
zamestnanec pre analýzu 

potrieb č.5 

11/2009 5 

Ťapáková Ľubica Mgr. Projektový manaţér 11/2009 20 

Serdelová Dana Mgr. Manaţér publicity 11/2009 10 

Salajová Scarlett Mgr. Manaţér monitoringu 11/2009 10 

Tomovčíková Júlia  Finančný manaţér 11/2009 15 

Šuvadová Agnieszka  Administratívny pracovník 11/2009 10 
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12. Rozdelenie účastníkov projektu23 

a) Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok24 

Počet účastníkov za príslušný 
kalendárny rok celkovo 

z toho: 

Ľudia prichádzajúci  Ľudia odchádzajúci 
Prechod z jedného roku 

do druhého 

6 6 0 0 

b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia c) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet muţov Počet ţien Počet osôb vo veku 15 - 24 Počet osôb vo veku 55 - 64 

1 5 0 0 

d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane 
samostatne 

zárobkovo činných 
osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných25 

Počet 
neaktívnych 

osôb26 

Počet neaktívnych 
osôb - študujúcich 
alebo účastníkov 
odbornej prípravy 

6 - - - - - 

e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie 
(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

    

f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí 
Iné znevýhodnené 

osoby27 

- - - - 

 

13. Evidencia nadobudnutého majetku28 

Názov Výrobné číslo29 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

 

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie 

Činnosť30 
Termín konania 

činnosti 
Čas konania 

činnosti 
Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti31 

Plánovaný počet 
účastníkov  

Školenie 
koordinátora 
odborných aktivít 

01/2010 - Na základe vyhodnotenia 
VO 

 1 

Školenie 
pedagogických 
zamestnancov 

02/2010  Základná škola 
Námestovo - 
Komenského ul. 

Mgr. Jozef Škarba 5 

                                                 
23 Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav dosiahnutý za obdobie od začiatku realizácie akivít 
projektu do konca daného monitorovaného obdobia. 
24 V prípade, ţe monitorované obdobie pokrýva obdobie dvoch kalendárnych rokov, uvádza sa iba počet účastníkov za prvý kalendárny 
rok. 
25 Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami 
Štatistického úradu SR). 
26 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, 
osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
27 Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
28 Uvádza sa evidencia majetku nadobudnutého výhradne za dané monitorované obdobie. 
29 V prípade ak je uvedené. 
30 Uvádza sa konkrétna činnosť (napr. seminár, školenie) vykonávaná v stanovenom čase a na stanovenom mieste (o.i. pre potreby 
moţného overenia realizácie projektu na mieste zameraného na overenie reálnosti výdavkov projektu). Činnosti uvedené v tejto časti nie 
sú, resp. nemusia byť identické s aktivitami projektu. 
31 Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod. 
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Pozn.: Časti 12. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
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15. Doplňujúce informácie32 

V monitorovacom období  bola vypracovaná a odoslaná ţiadosť o platbu. Pripravili sme anonymné dotazníky pre ţiakov, 
ktoré sme s nimi následne vyplnili. Koncom monitorovacieho obdobia sme údaje získané z anonymných dotazníkov 
spracovali vo forme tabuliek a grafov a pripravili správu – výstup analýzy potrieb cieľovej skupiny – ţiakov. Oslovili sme tri 
odborne spôsobilé osoby s poţiadavkou na zaslanie cenovej ponuky na realizáciu verejných obstarávaní. V oblasti 
propagácie projektu sme urobili prieskum trhu na výber dodávateľa sluţieb k propagácii projektu – vytvorenie web stránky na 
publicitu projektu 
Ďalej sme oslovili tri firmy na pripravenie podkladov na výber dodávateľa na zhotovenie informačných tabúľ, návrh a tlač 
skladačiek, plagátov, samolepiek s logom EÚ a ESF. 
Z dôvodu administratívnej náročnosti verejných obstarávaní, neskoršieho prijatia finančných prostriedkov ako sme očakávali, 
nedostatku času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora.  Sme vypracovali a odoslali 
ţiadosť o zmenu zmluvy. 
Počas monitorovacieho obdobia  sa konali tri zasadnutia projektového tímu.              

 

 
16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie  

Oprávnené výdavky  
deklarované v ŢoP  
(v EUR)33 

rok 2009 rok 2010 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 

- - - 3 129,17 75 738,30  

 

                                                 
32 Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa 
potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov ţiadateľa do projektu). 
33 Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v ţiadosti/ţiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie 
obdobie v členené podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné 
monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov 
deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných 
v ţiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie). 
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C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

17. Zoznam príloh k monitorovacej správy 

P.č. Názov prílohy 

1. Monitorovacia správa na CD nosiči 

2. Zápisnica z porady projektového tímu – 20.10.2009 

3. Zápisnica z porady projektového tímu – 05.11.2009 

4. Zápisnica z porady projektového tímu – 30.11.2009 

5. Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny 

6. Prezentácia projektu – E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese 

7.  

8.  

n.  
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D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

18. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca34) čestne vyhlasujem, 
ţe: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloţenej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- projekt je implementovaný v súlade so schválenou ţiadosťou o nenávratný finančný príspevok 
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších 
dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môţu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa:  Mgr. Ľubomír Hnila 
 
Miesto podpisu: Námestovo                                       Dátum podpisu: 11.12.2009 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ............................................................................................................. 

 
 
 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:  Mgr. Scarlett  Salajová 
 
Miesto podpisu: Námestovo                                      Dátum podpisu: 11.12.2009 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ......................................... 
 

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: 
 

E-mail: zsno@zskomnam.edu.sk ;  skarba@zskomnam.edu.sk  

Telefón: 0915 836 923 

 

 

                                                 
34 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 


