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MONITOROVACIA SPRÁVA 
PROJEKTU1

 

 

 

Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese 

Kód ITMS 26110130184 

Kód rozhodnutia EK
2
  

Prijímateľ Základná škola Námestovo - Komenského ul. 

 

Operačný program Vzdelávanie 

Prioritná os 
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej 

prípravy 

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Kód výzvy  OPV-2008/1.1/03-SORO 

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
3
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
4
 

 

 

 

Typ monitorovacej správy
5
 priebežná 

Poradové číslo monitorovacej správy 03. 

Monitorované obdobie 03/2010 – 05/2010 

 

 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

                                                 
1 Polia zvýraznené ţltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.  
2 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
3
 V prípade relevantnosti. 

4 V prípade relevantnosti.  
5
 Priebeţná / záverečná. 
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

SK03  Stredné Slovensko SK031   Ţilinský kraj 

Okres Obec Ulica Číslo 

SK0317Okres Námestovo SK0317509868 Námestovo Komenského  495/33 

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udrţateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príleţitostí  áno   nie 
 

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie projektu Plánovaný stav7 (MM/RRRR) Skutočný stav (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít projektu 10/2009 10/2009 

Ukončenie realizácie aktivít projektu6 03/2011  

 Celkové oprávnené výdavky projektu 
Plánovaný7 stav  

(v EUR) 
Skutočný stav8  

(v EUR) 
Stav realizácie 
projektu (v %) 

162 565,56 60 574,69 37,26 
 

 

B.   ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU 
 

4. Časová realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Plánovaný stav7 Skutočný stav Plánovaný stav7 Skutočný stav9 

Hlavné aktivity  

1.1 Analýza potrieb 10/2009 10/2009 04/2009 04/2010 

1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu 

11/2009 01/2010 08/2010 prebieha 

1.3 Implementácia do vyučovania 09/2010  02/2011  

2.1 Dodávka multimediálnej učebne 10/2009 10/2009 04/2010 04/2010 

2.2 Dodávka podporného hardvéru pre 
pedagogických zamestnancov 

10/2009 10/2009 04/2010 04/2010 

    3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít 11/2009 01/2010 01/2010  01/2010 

3.2 Školenie pedagogických zamestnancov 02/2010 04/2010 08/2010 prebieha 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 10/2009 10/2009 03/2011 prebieha 

Publicita a informovanosť 10/2009 10/2009 03/2011 prebieha 

 

5. Finančná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Oprávnené výdavky  
(v EUR) 

Oprávnené výdavky  
deklarované v ŢoP (v EUR)10 

Stav realizácie aktivít projektu (v %) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

                                                 
6 Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy. 
7 V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení. 
8 Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a sluţieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného 
monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju  (riadok „spolu“)z tab. č. 5 stĺpec b). 
9 V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“. 
10 V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, 
resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v ţiadostiach o platbu na zálohu, 
resp. predfinancovanie). 
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Plánovaný 
stav7 

Skutočný 
stav11 

Ţiadané 
výdavky12 

Výdavky 
uhradené 

prijímateľovi 

Podiel prijímateľom 
skutočne uhradených 

výdavkov 
z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov ((b/a)x100) 

Podiel ţiadaných 
výdavkov 

z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov 
((c/a)x100) 

Hlavné aktivity  

1.1 Analýza 
potrieb 

40 895,08 15 321,91 0 0 37,47 0 

1.2 Vytvorenie 
školského 
vzdelávacieho 
programu 

56 498,83 4 131,94 0 0 7,31 0 

1.3 
Implementácia do 
vyučovania 

6 376,00 0 
 

0 0 0 0 

2.1 Dodávka 
multimediálnej 
učebne 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Dodávka 
podporného 
hardvéru pre 
pedagogických 
zamestnancov 

0 0 0 0 0 0 

    3.1 Školenie 
koordinátora 
odborných aktivít 

2 356,78 2352,44 0 0 99,82 0 

3.2 Školenie 
pedagogických 
zamestnancov 

5 559,98 165,75 0 0 2,98 0 

Zariadenie 
a vybavenie 
projektu 

27 843,22 27 824,82 0 0 99,93 0 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 17 724,61 5 806,91 0 0 32,76 0 

Publicita 
a informovanosť 

5 311,06 4 970,92 0 0 93,60 0 

Spolu 162 565,56 60 574,69 0 0 37,26 0 

 

6. Vecná realizácia aktivít projektu13 

Názov aktivity 
Názov merateľného ukazovateľa 

výsledku 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu 
(v %)14 

Plánovaný 
stav7 

Skutočný 
stav15 

Hlavné aktivity  

1.1 Analýza potrieb Počet zamestnancov počet 5 6 120,00 

                                                 
11 Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a sluţieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity 
projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie 
aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predloţených ţiadostiach 
o platbu). 
12 Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v ţiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“. 
13 Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. 
14 Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného  
v percentách. 
15 Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná 
hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných 
ukazovateľov, ktoré vyjadrujú hodnotu za stanovené referenčné obdobie (napr. rok, mesiac), sa uvádza hodnota merateľného 
ukazovateľa, ktorá v závislosti od charakteru ukazovateľa vyjadruje absolútnu zmenu stavu (rozdiel) za predchádzajúce stanovené 
referenčné obdobie alebo priemernú zmenu stavu stanoveného referenčného obdobia za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca 
daného monitorovaného obdobia. 
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zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

1.2 Vytvorenie školského 
vzdelávacieho programu 

Počet novovytvorených 
vzdelávacích programov 

počet 1 0 0,00 

1.3 Implementácia do vyučovania 

Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 

5 0 0,00 

Počet žiakov/študentov 
zapojených do realizácie aktivít 
projektu 

počet 

358 0 0,00 

2.1 Dodávka multimediálnej 
učebne 

Počet novovytvorených 
vzdelávacích programov 

počet 1 0 0,00 

2.2 Dodávka podporného 
hardvéru pre pedagogických 
zamestnancov 

Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 5 2 40,00 

    3.1 Školenie koordinátora 
odborných aktivít 

Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 5 1 
20,00 
 

3.2 Školenie pedagogických 
zamestnancov 

Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 5 6 120,00 

 

7. Merateľné ukazovatele projektu16 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav realizácie 
projektu  
(v %)14 

Východiskový 
stav7 

Plánovaný 
stav7 

Skutočný 
stav15 

V
ýs

le
do

k 

Počet zamestnancov zapojených do 
vzdelávacích aktivít projektu 

počet 0 5 6 120,00 

Počet novovytvorených 
vzdelávacích programov 

počet 0 1 0 0,00 

Počet žiakov/študentov zapojených 
do realizácie aktivít projektu 

počet 0 358 0 0,00 

 

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám17 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav realizácie 
projektu  
(v %)14 

Východiskový 
stav7 

Plánovaný 
stav7 

Skutočný 
stav15 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

 

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej 

                                                 
16 V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 
17 Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných 
ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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realizácie aktivít projektu18 

Hlavné aktivity  

2.1 Dodávka 
multimediálnej 
učebne 

Aktivitu sme predĺţili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, 
neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie 
obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP 
 

2.2 Dodávka 
podporného 
hardvéru pre 
pedagogických 
zamestnancov 

Aktivitu sme predlĺţili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, 
neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie 
obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP 

3.1 Školenie 
koordinátora 
odborných aktivít 

Aktivitu sme predlĺţili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, 
neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie 
obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP 
Aktivita sa uskutočnila v januári 2010. 

3.2 Školenie 
pedagogických 
zamestnancov 

Aktivitu sme predlĺţili do 08/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, 
neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie 
obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 

 

Publicita 
a informovanosť 

 

 

10. Príjmy projektu 

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období19 (v EUR) 0,00 

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období20 (v EUR) 0,00 

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období21 (v EUR) 0,00 

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu22 (v EUR) 0,00 

 

11. Príspevok projektu k zamestnanosti 

                                                 
18 Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich 
vzniku, moţných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných 
opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov 
v nasledovnom monitorovacom období. 
19 Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu 
v monitorovanom období, t.j. peňaţné príjmy priamo hradené uţívateľmi za tovar a/alebo sluţby poskytované projektom, napríklad 
poplatky za pouţívanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie sluţieb. Medzi príjmy 
projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. 
20 Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a sluţieb (priame 
výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na trţby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môţu byť aj ďalšie výdavky 
vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou ţivotnosťou, výnimočná údrţba). Z prevádzkových 
výdavkov musia byť vyňaté všetky poloţky, ktoré nezvyšujú efektívne peňaţné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy 
pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. 
21 Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a 
prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej 
analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. 
22 Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. 
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Počet vytvorených pracovných miest23 k poslednému dňu monitorovaného obdobia 0,00 

Počet udrţaných pracovných miest24 k poslednému dňu monitorovaného obdobia 0,00 

 

12. Publicita projektu25 

V monitorovacom období  bola aktualizovaná nástenka s informáciami o projekte  umiestnená na chodbe pri vstupe do školy.  
Pri realizácii školení pedagogických zamestnancov školiacich sa na prácu s  e-learningovým vzdelávacím portálom a prácu s 
novými informačnými a komunikačnými technológiami sme vyuţívali na propagáciu projektu – rolovaciu tabulu na označenie 
projektu. Vytlačené  skladačky – letáky informujúce o projekte sú k dispozícii všetkým návštevníkom školy – uloţené 
v zásobníku na tabuli OP Vzdelávanie. 
  V uvedenom období bol pripravený článok do  regionálnych novín ORAVSKO a MY Naša Orava  o realizácii projektu. 
Stránka projektu - http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk bola aktualizovaná. Zakúpenú techniku (interaktívne tabule, notebooky, 
netbooky, dataprojektory, wifi súpravy sme označili pripravenými samolepkami s logom EÚ ESF, ASFEU, OP Vzdelávanie, 
našej školy a mesta ako aj logom projektu. Na písomnú korešpondenciu a dokumentáciu pouţívame hlavičkový papier 
s propagovaním projektu. 
 
 

 

 

13. Rozdelenie účastníkov projektu26 

a) Počet účastníkov za kalendárny rok 201027 

Počet účastníkov za príslušný 
kalendárny rok celkovo28 

z toho: 

Prichádzajúci 
účastníci29 

Odchádzajúci účastníci30 
Účastníci pokračujúci 
z predchádzajúceho 

roku31 

6 1 1 5 

b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia c) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet muţov Počet ţien Počet osôb vo veku 15 - 24 Počet osôb vo veku 55 - 64 

1 5 0 0 

d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane 
samostatne 

zárobkovo činných 
osôb 

Počet samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných32 

Počet 
neaktívnych 

osôb33 

Počet neaktívnych 
osôb - študujúcich 
alebo účastníkov 
odbornej prípravy 

6 - - - - - 

e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie 
(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

                                                 
23 Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu. 
24 Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. 
25 Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov). 
26 Účastníkmi projektu sa rozumejú osoby, v prospech ktorých sa projekt realizuje (napr. frekventanti vzdelávacieho kurzu). Účastníkmi 
projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.). Všetky hodnoty v tejto 
tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav dosiahnutý za príslušný kalendárny rok. V prípade, ak monitorované obdobie 
pokrýva obdobie dvoch kalendárnych rokov, je tabuľku č. 13 potrebné vyplniť dvakrát, zvlášť pre kaţdý kalendárny rok. 
S cieľom zamedzenia duplicitného vykazovania údajov sa pri rozdeľovaní účastníkov podľa charakteristík uvedených v písmenách b) aţ f) 
tab. č. 13 berú do úvahy vždy iba prichádzajúci účastníci (účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku sú rozdelovaný podľa 
predmetných charakteristík v predchádzajúcom kalendárnom roku). T.j. v prípade, keď všetci účastníci za príslušný kalendárny rok 
pokračujú z predchádzajúceho roku, všetky charakteristiky uvedené v písmenách b) aţ f) budú vyplnené nulovou hodnotou.  
Pozn.: v prípade, keď je projekt realizovaný v priebehu jedného kalendárneho roku platí: Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok 
celkovo = Prichádzajúci účastníci. 
27 Výber z číselníka kalendárnych rokov. 
28 Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok celkovo = Prichádzajúci účastníci + Účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku. 
29 Uvádza sa počet nových účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít projektu v príslušnom kalendárnom roku. 
30 Uvádza sa počet účastníkov, ktorí v priebehu príslušného kalendárneho roku ukončili participáciu na aktivitách projektu vrátane osôb, 
ktoré participáciu na aktivitách projektu neukončili v plánovanom rozsahu alebo s plánovaným výsledkom (napr. osoby, ktoré nezískajú  
certifikát za úspešne absolvovaný vzdelávací kurz). 
31 Uvádza sa počet účastníkov, ktorí pokračujú v participácii na aktivitách projektu z predchádzajúceho kalendárneho roku. 
32 Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami 
Štatistického úradu SR). 
33 Uvádza sa celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 

http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk/
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f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi34 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí 
Iné znevýhodnené 

osoby35 

- - - - 

14. Evidencia nadobudnutého majetku36 

Názov Výrobné číslo37 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

Mistrovství v 
Microsoft Office 
2007  

kniha DKP250341 MA1-000005 58,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Mistrovství v 
Microsoft Office 
Excel 2007 

kniha DKP250344 MA1-000005 58,45 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Microsoft 
Windows 
SharePoint 
Services 

kniha OTE250333 MA1-000005 20,00 €                                                 ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

1001 tipů a triků 
pro Microsoft 
Windows 7 

kniha OTE250334 MA1-000005 20,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Microsoft 
Windows 7 
 

kniha OTE250335 MA1-000005 15,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Microsoft Office 
Word 2007 
 

kniha OTE250336 MA1-000005 15,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

1001 tipů a triků 
pro Microsoft 
Office 2007 
 

kniha OTE250337 MA1-000005 20,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Počítač pro učitele kniha OTE250338 MA1-000005 15,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Působivé 
prezentace v 
PowerPointu 2007 

kniha OTE250339 MA1-000005 20,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Microsoft 
PowerPoint 2007 
Hotová řešení 

kniha OTE250340 MA1-000005 20,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

333 tipů a triků jak 
na počítač 

kniha OTE250342 MA1-000005 10,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

222 tipů a triků 
pro Microsoft 
Office Excel 2007 

kniha OTE250343 MA1-000005 20,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Munková Daša - 
Munk Michal: 
Organizácia a 
evalvácia e-
vzdelávania, 

kniha OTE250345 MA1-000005 20,50 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Microsoft Office 
Outlook 2007 
Podrobná 
uţivatelská 
příručka 

kniha OTE250346 MA1-000005 20,00 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo LRCE015 250293 MA1-000004 992,29 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

                                                 
34 V prípade, ţe účastník spadá do viacerých skupín zraniteľnosti, je potrebné daného účastníka započítať do všetkých príslušných skupín 
zraniteľnosti a nevyberať dominantnú skupinu zraniteľnosti. V tomto prípade teda môţe byť súčet účastníkov rozdelených podľa 
jednotlivých skupín zraniteľnosti vyšší ako celkový počet účastníkov. 
35 Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
36 Uvádza sa evidencia majetku nadobudnutého výhradne za dané monitorované obdobie. 
37 V prípade ak je na predmetnom majetku uvedené. 
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ThinkPadSL510 

Notebook Lenovo 
ThinkPadSL510 

LRCE033 250294 MA1-000004 992,29 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
ThinkPadSL510 

LRCE027 250295 MA1-000004 992,29 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
ThinkPadSL510 

LRCE012 250296 MA1-000004 992,29 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
ThinkPadSL510 

LRCE044 250297 MA1-000004 992,29 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
ThinkPadSL510 

LRCD978 250298 MA1-000004 992,29 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445133 250299 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445105 250300 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445102 250301 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445110 250302 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445109 250303 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445092 250304 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445115 250305 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445146 250306 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445108 250307 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445078 250308 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445101 250309 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445125 250310 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00292124 250311 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00292111 250312 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00292135 250313 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445592 250314 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445540 250315 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00457917 250316 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445550 250317 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445561 250318 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00445613 250319 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Notebook Lenovo 
IdealPad S10-3 

QB00457891 250320 MA1-000004 663,48 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

eBeam 
Whiterboard USB 

L0140458 250327 MA1-000004 991,45 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

eBeam 
Whiterboard USB 

L0140459 250328 MA1-000004 991,45 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

eBeam Projection 
Upgrade Kit 

 250329 MA1-000004 330,95 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

eBeam Projection  250330 MA1-000004 330,95 € ZŠ Námestovo- 
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Upgrade Kit Komenského ul. 

Thiumph Board 
78“ 

135785 250331 MA1-000004 961,41 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Thiumph Board 
78“ 

135847 
 

250332 MA1-000004 961,41 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Dataprojektor 
NEC NP410G 

9Z43010FB 250321 MA1-000004 992,28 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Dataprojektor 
NEC NP410G 

9Z43263FB 250322 MA1-000004 992,28 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Wifi router ASUS 
RT-N16 

A2IMAC012114 250323 MA1-000004 213,60 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

Wifi router ASUS 
RT-N16 

A2IMAC012115 250324 MA1-000004 213,60 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

BELKIN Gigabit 
Powerline HD 
sieťový adaptér, 
sada 2 ks 

151011B4402208 
151011B4402217 

250325 MA1-000004 147,56 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

BELKIN Gigabit 
Powerline HD 
sieťový adaptér, 
sada 2 ks 

151003B4403765 
151003B4404390 

250326 MA1-000004 147,56 € ZŠ Námestovo- 
Komenského ul. 

 

15. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie 

Činnosť38 
Termín konania 

činnosti 
Čas konania 

činnosti 
Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti39 

Plánovaný počet 
účastníkov  

3.2 Školenie 
pedagogických 
zamestnancov 

06-08/2010  Základná škola 
Námestovo - 
Komenského ul. 

Mgr. Jozef Škarba 
5 

      

      

      

Pozn.: Časti 13. – 15. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

                                                 
38 Uvádza sa konkrétna činnosť (napr. seminár, školenie) vykonávaná v stanovenom čase a na stanovenom mieste (o.i. pre potreby 
moţného overenia realizácie projektu na mieste zameraného na overenie reálnosti výdavkov projektu). Činnosti uvedené v tejto časti nie 
sú, resp. nemusia byť identické s aktivitami projektu. 
39 Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod. 
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16. Doplňujúce informácie40 

V monitorovacom období  bola vypracované a odoslané dve ţiadosti o platbu – vyučtovanie zálohovej platby.  
9.3.2010 sme vypracovali a odoslali ţiadosť o zmenu zmluvy. Dôvodom ţiadosti na zmenu zmluvy o poskytnutí NFP je 
zmena identifikácie platieb a účtov zo systému zálohových platieb na systém kombinácie zálohových platieb a refundácie. 
Zmena vyplýva z potreby preklenutia obdobia medzi dvomi zálohovými platbami bez narušenia implementácie projektu 
v prípade nedostatku finančných prostriedkov. 
V marci sme ďalej zverejnili Výzvu na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky - Vyškolenie 5 
frekventantov školiacich sa na prácu s  e-learningovým vzdelávacím portálom a prácu s novými informačnými a 
komunikačnými technológiami. Školenie pedagogických zamestnancov začalo v apríli 2010. 
V apríli sme urobili Prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky - Učebnice, odborná literatúra, 
časopisy pre 5 frekventantov školiacich sa na prácu s e-learningovým portálom a novými IKT.  
V súčasnosti majú uvedenú literatúru k dispozícii pedagogickí zamestnanci školiaci sa na prácu s  e-learningovým 
vzdelávacím portálom a prácu s novými informačnými a komunikačnými technológiami. 
V apríli bolo dodané na školu zariadenie a vybavenie projektu – interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, netbooky, wifi 
routre a sada ethernet. 
Koncom apríla sme zverejnili Výzvu na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky - 
Programovanie webstránok, portálov a údrţba IS. K podpisu zmluvy o dielo došlo v máji 2010. 
V súčasnosti prebieha výber didaktických pomôcok – príprava podkladov na verejné obstarávanie. 
Počas monitorovacieho obdobia  sa konali tri zasadnutia projektového tímu.              
 

 
17. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie  

Oprávnené výdavky deklarované 
v ŢoP (v EUR)41 

rok 1Q 2Q 3Q 4Q 

n  7260 51750  

n+1     

 

 

 

                                                 
40 Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa 
potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov ţiadateľa do projektu). 
41 Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v ţiadosti/ţiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie 
obdobie v členené podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné 
monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov 
deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných 
v ţiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie). 
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C.   ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE 
 

18. Zoznam príloh k monitorovacej správy 

P.č. Názov prílohy 

1. Monitorovacia správa na CD nosiči 

2. Zápisnica z porady projektového tímu – 29.03.2010 

3. Prezenčná listina z porady projektového tímu – 29.03.2010 

4. Zápisnica z porady projektového tímu – 30.04.2010 

5. Prezenčná listina z porady projektového tímu – 30.04.2010 

6. Zápisnica z porady projektového tímu – 27.05.2010 

7. Prezenčná listina z porady projektového tímu – 27.05.2010 

8. Prezenčná listina zo školenia pedagogických pracovníkov na prácu s  e-learningovým vzdelávacím portálom a 
prácu s novými informačnými a komunikačnými technológiami 

9. Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny 

10. Vyhodnotenie dotazníka 
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D.   ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA 
 

19. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca42) čestne vyhlasujem, 
ţe: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloţenej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a 
pravdivé,  

- projekt je implementovaný v súlade so schválenou ţiadosťou o nenávratný finančný príspevok 
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších 
dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môţu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: Námestovo             Dátum podpisu: 14.06.2010 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ............................................................................................................. 

 
 
 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: Námestovo             Dátum podpisu: 14.06.2010 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ......................................... 
 

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: 
 

E-mail: skarba@zskomnam.edu.sk 

Telefón: 0915 836 923 

 

 

                                                 
42 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 


